

(Продолжение. Начало на III стр.)

1	2	3	4	5
4.	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма	31.12.2015	Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	
5.	Принятие постановлений администраций муниципальных образований «город Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма об утверждении решений о разработке проектов планировки и проектов межевания трассы прохождения проектируемой трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма	01.10.2015	Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	
6.	Разработка проекта планировки и проекта межевания территории трассы прохождения проектируемой трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма	15.12.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию), Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	
7.	Организация публичных слушаний по согласованию проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма»	31.12.2015	Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	

1	2	3	4	5
8.	Принятие постановлений администраций муниципальных образований «город Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении планировки проекта строительства трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма»	01.03.2016	согласованию) Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	
Разработка проектной документации				
10.	Разработка схемы реализации проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» на принципах государственно-частного партнерства	01.10.2015	ООО «АИКОМ» (по согласованию), ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
11.	Подготовка и утверждение технического задания на разработку схемы реализации проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» на принципах государственно-частного партнерства	15.10.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
12.	Принятие необходимых организационно-финансовых решений в соответствии со схемой реализации проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» на принципах государственно-частного партнерства, в том числе обеспечение организационной и финансовой подготовки исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и эксплуатации трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма	01.10.2015	Правительство Свердловской области	
13.	Согласование и утверждение технического задания на комплексные инженерные изыскания	01.09.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	

1	2	3	4	5
14.	Согласование и утверждение технического задания на проектирование	01.09.2015	согласованию), Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию), Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	
15.	Получение технических условий на вынос/переустройство сетей, попадающих в полосу землеотвода	01.09.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию), Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	

1	2	3	4	5
16.	Получение технических условий на электроснабжение трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма	01.09.2015	согласованию) ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию), Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	
17.	Проведение оценки стоимости объектов недвижимости	01.09.2015	Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию), ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	ООО «УГМК-Холдинг» выступает плательщиком по тройственному договору с Администрацией соответствующего муниципального образования, выбор исполнителя работ осуществляет муниципальное образование
18.	Поддача заявки на бюджетное финансирование выкупа объектов недвижимости по всей трассе прохождения трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма	01.11.2015	Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)	
19.	Проведение конкурса на выполнение изыскательских работ	01.09.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	

1	2	3	4	5
20.	Проведение конкурса на выполнение проектных работ	01.09.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
21.	Проведение комплексных инженерных изысканий	01.11.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
22.	Проведение проектных работ	01.09.2016	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
23.	Организация экспертизы проектной документации	01.11.2016	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
24.	Передача проектной документацию заказчику строительно-монтажных работ, определенному в соответствии с соглашением	17.11.2016	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
25.	Обеспечение выкупа объектов недвижимости, попадающих в зону застройки трамвайной линии	01.12.2016	Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)	
26.	Подготовка заявки на финансирование строительно-монтажных работ	16.12.2016	Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)	
27.	Подготовка и проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ	16.02.2017	Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)	
28.	Выполнение строительно-монтажных работ	16.10.2019	подрядная организация	

1	2	3	4	5
29.	Выполнение пусконаладочных работ и ввод трамвайной линии в эксплуатацию	30.12.2019	итога конкурса Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (по согласованию), подрядная организация	
Изменение границ особо охраняемой природной территории областного значения «Калиновский лесной парк»				
31.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава особо охраняемой природной территории областного значения «Калиновский лесной парк» (далее - ООПТ), с оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и обоснованием отсутствия иных вариантов размещения объекта. Проведение общественных слушаний	01.09.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
32.	Проведение государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава ООПТ, с обоснованием его площади и оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	16.11.2015	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области	ГЭЭ проводится после предоставления ООО «УГМК-Холдинг» материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава ООПТ, в объеме, определенном статьей 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «О государственной экологической экспертизе», и при своевременной оплате ГЭЭ. Представляемая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями

1	2	3	4	5
33.	Подготовка и проведение заседания Экспертной комиссии по вопросу изменения границ ООПТ, подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области об изменения границ ООПТ	15.02.2016	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области	действующей нормативно-технической документации, с учетом соблюдения экологических требований заседание Экспертной комиссии проводится только в том случае, если пакет документов, представленный ООО «УГМК-Холдинг», соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк», порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» и ее состава». Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области для рассмотрения на заседании Правительства Свердловской области в сроки в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2015 № 555-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области»
Финансирование				
34.		01.11.2015	Правительство Свердловской области, Администрация	
35.	Заключение соглашения между Правительством Свердловской области, Администрацией			

1	2	3	4	5
36.	муниципального образования «город Екатеринбург», Администрацией городского округа Верхняя Пышма и ООО «УГМК-Холдинг» о реализации проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма», предусмотренное пунктом 2.2.4 Соглашения между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» о социально-экономическом развитии на 2015–2018 годы от 16.04.2015 № 25	01.11.2016	области, ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию), Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)	
37.	Разработка схемы реализации проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» на принципах государственно-частного партнерства, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение комплексных инженерных изысканий, проведение независимой оценки недвижимости, попадающей в зону застройки, выполнение проектных работ, проведение экспертиз проектной документации за счет собственных средств	01.11.2015	ООО «УГМК-Холдинг» (по согласованию)	
38.	Включение в государственную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» мероприятия «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» после заключения Соглашения, предусмотренного пунктом 35 настоящего плана мероприятий	01.11.2015	Правительство Свердловской области	
38.	Обеспечение заключения необходимых договоров в рамках государственно-частного партнерства в соответствии со схемой реализации проекта	01.01.2016	Правительство Свердловской области, ООО «УГМК-Холдинг»	

(Окончание на V стр.)