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2 993 лифта с истекшим сроком эксплуатации заменено в период 
с 2016 по 2023 гг. в домах Свердловской области, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора. Благодаря 
этому условия проживания улучшили более 400 тысяч свердловчан.

ЭТАПЫ И СРОКИ ЗАМЕНЫ 
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАМЕНА ЛИФТОВ В ДОМАХ, 
ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ ОПЛАЧИВАЮТ 
ВЗНОСЫ В «ОБЩИЙ КОТЕЛ»

2 993

В многоквартирных 
домах

до 
9 этажей

свыше 
9 этажей

1. Демонтаж оборудования:
демонтаж старой кабины, направляющих 
кабины лифта, лебедки, дверных 
порталов, станции управления и другого 
электрооборудования.

7 

дней

12

дней

2. Монтаж оборудования:
установка нового лифтового оборудования.

8

дней

13

дней

3. Электромонтажные работы
монтаж электронного управления лифтом, 
системы освещения шахты и машинного 
помещения.

7

дней

17

дней

4. Монтаж лифтовой диспетчерской 
системы связи (ЛДСС): 
данная система обеспечивает связь 
кабины лифта и машинного помещения 
с диспетчерской аварийной службой.

3

дня

3

дня

5. Общестроительные работы:
ремонт стен, пола и потолка машинного 
помещения, ремонт приямков шахты лифта, 
замена окон и дверей в машинном помещении.

10

дней

10

дней

6. Пусконаладочные работы:
наладка плавности хода, равномерной останов-
ки в заданных точках, работоспособности систем 
безопасности и электросетей, корректности ра-
боты механизмов открывания дверей.

4

дня

4

дня

7. Электроизмерения и оформление 
декларации соответствия:
подрядчик приглашает специалистов из аккре-
дитованной лаборатории для проведения элек-
троизмерений смонтированного электрическо-
го оборудования и получает от них заключение 
о пригодности лифта к эксплуатации. После это-
го подрядчик должен зарегистрировать декла-
рацию соответствия лифтового оборудования 
на сайте Росаккредитации.

3

дня

3

дня

8. Сдача лифтового оборудования 
в эксплуатацию: 
в приемочной комиссии участвуют представите-
ли управляющей компании, организации, кото-
рая занимается обслуживанием лифтов, подряд-
чик и специалист строительного контроля. Ре-
шение о запуске лифта в эксплуатацию прини-
мает владелец лифта (УК/ТСЖ/ТСН, ЖК)

18

дней

18

дней

ОБЩИЙ СРОК ЗАМЕНЫ:
60

дней

80

дней

2016 год - 142 лифтов

2017 год - 975 лифтов

2018 год - 501 лифт

2019 год - 28 лифтов

2020 год - 289 лифтов

2021 год - 874 лифта

2022 год - 110 лифтов

2023 год - 74 лифта

лифта заменено в период 
с 2016 по 2023 гг. 

Замена лифта 
в многоквартирном доме
Подробная инструкция от Фонда 

капитального ремонта

Замена лифта в многоквартирном доме – не самый простой и не самый дешевый процесс. Однако часть расходов 
может взять на себя государство. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав 
СУХАНОВ рассказал «ОГ», как попасть в программу софинансирования, на какую субсидию можно рассчитывать 
и к кому обратиться, если с лифтом возникли проблемы. 

Порядок замены лифтов 
в многоквартирных домах

в Свердловской области замена лифтов 
с истекшим сроком эксплуатации 
проводится по двум 
направлениям:

    за счет средств фонда капитального ремонта. 
Это касается домов, жители которых копят 
денежные средства на счете регионального 
оператора (то есть в «общем котле»). 
Лифты меняют в рамках реализации 
Региональной программы капитального 
ремонта;

  на условиях софинансирования из средств 
областного бюджета, бюджетов соответствующих 
муниципальных образований и средств 
собственников жилья, которые оплачивают взносы 
на капитальный ремонт на специальный счет дома. 
В этом случае лифтовое оборудование меняют 
в домах, где открыт специальный счет на капремонт, 
по государственной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области».

На какую субсидию можно 
рассчитывать?

размер субсидии составляет от 30 до 80% –  всё 
зависит от того, какой вариант выберут жители.

Участие в отборе на предоставление субсидий из 
областного бюджета является правом собственников 
и предусмотрено исключительно с обеспечением 
доли участия средств собственников помещений 
в конкретном многоквартирном доме:

  не менее 20% при стандартной схеме;

  в размере 70% при заключении договора на 
выполнение работ на условиях рассрочки платежа. 
В этом случае собственники оплачивают со 
специального счета аванс 30% от стоимости договора, 
после чего начинается выполнение работ. Далее после 
ввода лифта в эксплуатацию региональные власти 
предоставляют субсидию за счет бюджетных средств 
в размере не более 30% от договора. Оставшиеся 
40% от стоимости должны быть оплачены равными 
долями ежемесячно в течение срока, установленного 
договором (как правило, это 5 лет) за счет 
уплачиваемых взносов на капитальный ремонт.

Проблема обновления лифтового парка в жилфонде области 
сегодня решается в том числе и в рамках реализации программы 
капитального ремонта. Источником финансирования 
ремонтных работ являются взносы на капитальный ремонт, 
которые ежемесячно оплачивают собственники помещений 
в многоквартирных домах.

Станислав СУХАНОВ, 
генеральный директор регионального 
фонда капитального ремонта 
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