Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА www.oblgazeta.ru Среда, 2 апреля 2014 г.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

К постановлению Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 219-ПП

СВОЛНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

СВОДПВИ СЕТЕВОИ ПЛАП-1 РАФИК	
ых проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства	, индейководства и семейных животноводческих
ферм в организациях агропромышленного комплекса Свердловской област	и до 2020 года

											сти до 20				
№ тро- ки	Наименование объекта, мощность, пусковые очереди	Наименование за- стройщика, фами- лия, имя, отчество руководителя, телефон	Сметная стоимость строительства (млн. рублей)	Отво, нали- чие	сроки выпол- нения	Проектиро проектная организация, наличие проекта	сроки выпол- нения	про нали- чие до- говора, заклю- чения	ертиза екта сроки выпол- нения	Ст подрядная организа- ция	сроки вы начало	полнения оконча- ние	Оформ кред кредитная ор- ганизация	иление дита срок выдачи кредитного договора	Срок ввода объекта в эксплуата- цию
1	2 Реконструкция двух дворов по 200 голов каждый по беспривяз-	3 СХПК «Пламя», председатель — Пырин Иван Алек-	4 70,0	5 есть	6 апрель 2013 года	7 ООО «МКБ»	8 май 2014 года	экспер- тизы 9 нет	10 июнь 2014 года	11 ООО «Транс- фер»	12 сентябрь 2014 года	13 декабрь 2015 года	14 ОАО «Рос- сельхоз- банк»	15 май 2014 года	16 март 2016 года
!	ной технологии, с. Невьянское Муни- ципального образова- ния Алапаевское Реконструкция двора и молочного блока на 400 голов беспри- вязного содержания с роботизированным доением,	сандрович, 8(34346) 7-37-75 ООО «Ямов- ский», директор - Сысоев Владимир Михайлович, 8(34346)	80,0	есть	сен- тябрь 2011 года	ИП Пестерев Н.А.	апрель 2014 года	нет	июнь 2014 года	нет	июль 2014 года	декабрь 2016 года	Ураль- ский банк Сбербанка России	апрель 2014 года	декабрь 2017 года
	пос. Заря Муници- пального образования Алапаевское Строительство двора на 200 коров привяз- ного содержания в с. Измоденово Муниципального образования Алапа- евское	ИП Загуменных Э.А., руководитель - Загуменных Эдуард Алексан- дрович, 8(34346) 75-5-38,	17,12	нет	июнь 2014 года	000 «Трансфер»	апрель 2014 года	нет	июнь 2014 года	000 «Транс- фер»	июль 2014 года	декабрь 2014 года	ОАО «Россельхозбанк»	май 2014 года	декабрь 2015 года
	Строительство фермы беспривязного со- держания с системой добровольного доения на 140 голов дойного стада, с. Костино Муниципального образования Алапа-	953-0064805 КФХ Молокова В.Ю., глава - Молоков Валерий Юрьевич, 8(34346) 3-43-62, 950-654-79-79	17,2	нет	март 2014 года	ООО «Пром- стройлес»	июнь 2013 года	есть	есть	ООО «Трест- Сервис- Строй»	март 2014 года	декабрь 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	март 2014 года	декабрь 2014 года
	евское Реконструкция двора № 1 на 200 голов беспривязного со- держания с доильным залом в пос. Махнёво Мах-	000 «Агро- Путь», директор - Исгейм Алексей Львович, 912-24-278-26	29,6	нет	май 2014 года	000 «Уралагросервис»	май 2014 года	нет	июнь 2014 года	ООО «Урал-аг- росервис»	июль 2014 года	декабрь 2014 года	Уральский банк Сбер- банка России	апрель 2014 года	февраль 2015 года
	нёвского муниципального образования Строительство дочильного зала в пос. Махнёво Махнёвского муниципального му	ООО «Агро- Путь», директор - Исгейм Алексей Львович,	14,8	нет	май 2014 года	000 «Урал- агросервис»	май 2014 года	нет	июнь 2014 года	000 «Урал-аг- росервис»	июль 2014 года	декабрь 2014 года	Уральский банк Сбер- банка России	апрель 2014 года	февраль 2015 года
	ного образования Реконструкция двора № 2 на 200 голов беспривязного со- держания с доильным залом в пос. Махнёво Мах- нёвского муниципаль-	Путь», директор - Исгейм Алексей	29,6	нет	май 2014 года	000 «Урал- агросервис»	май 2014 года	нет	июнь 2014 года	ООО «Урал-аг- росервис»	июль 2014 года	декабрь 2014 года	Уральский банк Сбер- банка России	апрель 2014 года	февраль 2015 года
	ного образования Строительство молоч- но-товарной фермы на 400 дойных коров беспривязного со- держания с доильным залом на 28 голов в пос. Махнёво Мах-	ООО «Агро- Путь», директор - Исгейм Алексей Львович, 912-24-278-26	92,0	нет	май 2015 года	ООО «Урал- агросервис»	май 2015 года	нет	июнь 2015 года	ООО «Урал-аг- росервис»	июль 2015 года	декабрь 2016 года	Уральский банк Сбер- банка России	апрель 2015 года	февраль 2017 года
	нёвского муниципального образования Реконструкция молочно-товарной фермы на 1180 голов беспривязного со- держания, с. Коптелово Муници- пального образо- вания Алапаевское: первая очередь - животновод-ческое помещение на 590 голов; вторая очередь - строительство доильно-молочного блока; третья очередь —	ООО «Агрофирма «АрКо», директор - Медведев Анатолий Иванович (34346)736-89	230,0	есть	декабрь 2011 года	не требуется	не тре- буется	не тре- буется	не тре- буется	хозяйственный способ	первая очередь- апрель 2016 года; вторая очередь — апрель 2017 года; третья очередь — март 2019 года	первая очередь - октябрь 2018 года; вторая очередь — сентябрь 2020 года; третья очередь — сентябрь 2020 года	не требуется	не требуется	ноябрь 2020 года
)	реконструкция двух корпусов привязного содержания под беспривязное со-держание 590 голов Реконструкция коровника на 300 голов, пос. Красноармеец Михайловского муниципального об-	ООО «Торговый Комплекс», директор – Крутиков Евгений Александрович,	60,0	нет	июнь 2014 года	ООО «Профи- строй»	июль 2014 года	нет	сен- тябрь 2014 года	000 «Инвест- строй»	октябрь 2014 года	март 2015 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	октябрь 2014 года	апрель 2015 года
1	разования Реконструкция коровника на 400 голов, пос. Красноармеец Михайловского муниципального образования	8(343)3716419 912-24-37-424 ООО «Торговый Комплекс», директор — Крутиков Евгений Александрович, 8(343)	60,0	нет	июнь 2014 года	ООО «Профи- строй»	июль 2014 года	нет	сен- тябрь 2014 года	000 «Инвест- строй»	май 2015 года	октябрь 2015 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	май 2015 года	ноябрь 2015 года
2	Реконструкция молочного отделения, пос. Красноармеец Михайловского муниципального об-	371-64-19 ООО «Торговый Комплекс», директор — Крутиков Евгений Александрович,	45,0	нет	июнь 2014 года	ООО «Профи- строй»	июль 2014 года	нет	сен- тябрь 2014 года	ООО «Инвест- строй»	октябрь 2014 года	март 2015 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	сентябрь 2014 года	апрель 2015 года
3	разования Молочный комплекс на 400 голов КРС, с. Манчаж Артинского городского округа	8(343)371-64-19 ООО «Земля Манчажская»,	200,0	нет	фев- раль 2015 года	000 «Строй- проектсервис»	май 2015 года	нет	август 2015 года	ООО «Радуга»	август 2015 года	декабрь 2016 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	декабрь 2015 года	май 2017 года
1	Реконструкция существующего здания свинарника (литер 8) под беспривязное содержание КРС на 129 голов, д. Кадочниково Артинского	8(34391) 3-34-34 ООО «Агрофирма Манчаж- ская», директор — Шестаков Олег Владимирович, 8(34391) 2-26-68	12,0	есть	фев- раль 2006 года	000 «Строй- проектсервис»	апрель 2014 года	нет	май 2014 года	ООО «Бе- лоярская строи- тельная компания»	июнь 2014 года	декабрь 2014 года	нет	нет	декабрь 2014 года
5	городского округа Перепланировка ко- ровника под беспри- вязное содержание на 200 голов КРС, д. Сенная Артинского городского округа	СПК «Искра», председатель - Бузмаков Леонид Иванович, 8(34391) 6-22-47	19,31	нет	фев- раль 2014 года	000 «Строй- проектсервис»	август 2013 года	есть	сен- тябрь 2013 года	ООО СК «Урал- Комплекс- Строй»	октябрь 2013 года	май 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	июнь 2013 года	май 2014 года
6	Перепланировка переходной галереи под размещение молочно-доильного блока, д. Сенная Артинского городского округа	СПК «Искра», председатель - Бузмаков Леонид Иванович, 8(34391) 6-22-47	6,49	нет	фев- раль 2014 года	ООО «Строй- проектсервис»	август 2013 года	есть	сен- тябрь 2013 года	ООО СК «Урал- Комплекс- Строй»	октябрь 2013 года	май 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	июнь 2013 года	май 2014 года
7	округа Реконструкция коровника под беспривязное содержание 130 голов КРС, д. Сенная Артинского городского округа	СПК «Искра», председатель - Бузмаков Леонид Иванович, 8(34391) 6-22-47	20,0	нет	март 2014 года	000 «Строй- проектсервис»	апрель 2014 года	нет	май 2014 года	ООО СК «Урал- Комплекс- Строй»	июнь 2014 года	октябрь 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	май 2014 года	декабрь 2014 года
3	Реконструкция коровника на 200 голов, д. Артя-Шигири Артинского городского округа Корпус на 400 голов	ООО «Поташкин- ское», директор - Выгузов Влади- мир Иванович, 8(34391) 4-34-22 СПК «Бакряж-	20,0	есть	июнь 2009 года ноябрь	нет	июнь 2015 года март	нет	де- кабрь 2015 года	нет	апрель 2016 года май	декабрь 2016 года декабрь	нет	после экспертизы проекта февраль	декабрь 2016 года февраль
	КРС с доильно-молочным блоком, с. Бакряж Ачитского городского округа	ский», председатель - Некрасов Влади- мир Андреевич, 8(34391) 7-61-68			2011 года	но-консалтин- говый центр «Илью- шенко»	2012 года		тябрь 2013 года	«Русская торгово-промыш-ленная компания»	2014 года	2014 года	сельхоз- банк»	2014 года	2015 года
0	Реконструкция коровника на 200 голов, с. Сарсы-1 Муници- пального образова- ния Красноуфимский округ	ООО «ЛоТаС», генеральный директор - Айметов Владимир Иванович (34394)361-67, 950-650-10-49	10,0	нет	март 2014 года	нет	март 2014 года	нет	июнь 2014 года	ООО «Строи- тельная компания «Урал- комплекс- строй»	май 2014 года	сентябрь 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	май 2014 года	декабрь 2014 года
!1	Реконструкция коровника на 400 голов, с. Средний Бугалыш Муниципального	ООО «ЛоТаС», генеральный директор - Ай-метов Владимир	20,0	нет	март 2014 года	нет	июль 2015 года	нет	август 2015 года	ООО «Строи- тельная компания «Урал-	август 2015 года	август 2016 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	август 2015 года	июнь 2017 года

ΟÌ	і обла	сти (статья 6 1	1 Устава Све	ердлов	ской	обла	сти)					среда	2 anpc///			
	22	Реконструкция коровника на 400 голов, с. Средний Бугалыш Муниципального образования Красноуфимский округ	ООО «ЛоТаС», генеральный директор - Айметов Владимир Иванович, 8(34394)3616, 7950 - 650-10-49	20,0	нет	март 2014 года	нет	июль 2016 года	нет	август 2016 года	ООО «Строи- тельная компания «Урал- комплекс- строй»	август 2016 года	август 2017 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	август 2016 года	июнь 2018 года
4X	23	Реконструкция существующего животноводческого помещения для размещения дойного стада на 280 голов, с. Туринская Слобода	ООО «Агрофирма Байкалов- ская», директор - Богданов Александр Леонидович, 904-540-02-44	46,7	нет	март 2014 года	нет	апрель 2014 года	нет	август 2014 года	нет	август 2014 года	ноябрь 2015 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	после экспертизы проекта	декабрь 2015 года
a-	24	Слободо-Туринского муниципального района	СПК «Шаламовский», Председатель - Охоткин Влади- мир Семенович,	15,5	есть	октябрь 2013 года	000 «Трансфер»	декабрь 2013 года	нет	март 2014 года	000 «Транс- фер»	апрель 2014 года	декабрь 2014 года	Уральский банк Сбер- банка России	апрель 2014 года	декабрь 2014 года
a	25	района Доильно-молочный блок, с. Липовка Байкаловского муниципального района	8(34362) 3-87-84 СПК «Шаламовский», председатель - Охоткин Влади- мир Семенович, 8(34362)38784	10,0	есть	октябрь 2013 года	ООО «Трансфер»	декабрь 2013 года	нет	март 2014 года	000 «Транс- фер»	апрель 2014 года	декабрь 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	апрель 2014 года	декабрь 2015 года
,	26	Коровник на 187 голов для беспривяз- ного содержания, с. Липовка Байкалов- ского муниципального района	СПК «Шаламовский», председатель - Охоткин Влади- мир Семенович, 8(34362) 3-87-84	14,5	есть	октябрь 2013 года	ООО «Трансфер»	декабрь 2013 года	нет	март 2014 года	000 «Транс- фер»	апрель 2014 года	декабрь 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	апрель 2014 года	декабрь 2015 года
a	27	Строительство первой очереди на 400 голов беспривязного содержания, с. Шадринка Байкаловского муниципального района	ООО «Победа», генеральный директор - Лугинин Виталий Петрович, 8(343)3706866	120,0	нет	ноябрь 2014 года	нет	февраль 2015 года	нет	март 2015 года	нет	май 2015 года	октябрь 2015 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	апрель 2015 года	ноябрь 2015 года
a	28	<u> </u>	000 «Восток», директор - Дорожкин Илья Геннадьевич, (34362)20571	50,0	нет	ноябрь 2014 года	нет	март 2015 года	нет	май 2015 года	нет	июнь 2015 года	октябрь 2015 года	нет	нет	декабрь 2015 года
a	29	Молочный комплекс на 200 голов, с. Чурманское Байкаловского муниципального района	КФХ Губин Н.Ю., глава — Губин Ни- колай Юрьевич, 8 (34362)	50,0	нет	ноябрь 2014 года	нет	март 2015 года	нет	май 2015 года	нет	июнь 2015 года	октябрь 2015 года	нет	нет	декабрь 2015 года
a	30	Молочный комплекс на 800 коров с доильно-молочным блоком «Елочка 2x12», первая очередь - коровник на 400 голов и доильно-молочный блок, вторая очередь — коровник на 400 голов.	3-72-35 ООО Агрофирма МСК «СибАгро», директор — Лукиянов Иван Иванович, 8(34361) 2-75-89		есть	ноябрь 2010 года	ООО Сервис- но-консалтин- говый центр «Ильюшенко»	март 2014 года	нет	май 2014 года	ООО МСК «СибАгро»	первая очередь - май 2014 года; вторая очередь — май 2015 года	первая очередь - ноябрь 2014 года; вторая очередь — ноябрь 2015 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	после экспертизы проекта	февраль 2016 года
a a	31	с. Липчинское Слободо-Туринского муниципального района Комплекс на 1800 голов беспривязного содержания, первая очередь - коровник на 600 голов, доильно- молочный блок, родильное отделение; вторая очередь-ко- ровник на 600 голов, лагуны,	000 «Агрофирма «Ницин- ская», директор — Дорошенков Юрий Никола- евич, 8(34361) 2-13-17	80,0	нет	март 2014 года	000 «Регио- нальные проекты»	июнь 2014 года	нет	сен- тябрь 2014 года	выбор на конкурсной основе	первая очередь- март 2015 года; вторая очередь — фев- раль 2016	первая очередь- октябрь 2015 года; вторая очередь — июль 2016 года; третья очередь	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	после экспертизы проекта	декабрь 2017 года
a		силосные траншеи; третья очередь - коровник на 600 голов, телятник, благоустройство, с. Ницинское Слободо-Туринского муници-пального района										года; третья очередь — март 2017 года	октябрь 2017 года			
	32	са и доильного зала на 350 голов, пос. Белоярский Бе- лоярского городского округа	Александрович	50,0	есть	2008 год	нет	май 2014 года	нет	июль 2014 года	нет	май 2015 года	декабрь 2015 года	нет	нет	декабрь 2015 года
	33	са на 500 голов, с. Некрасово Бело- ярского городского округа	000 «Некрасово-1», генеральный ди- ректор - Волков- ский Александр Александрович	50,0	есть	2007 год	нет	апрель 2014 года	нет	июнь 2014 года	нет	июнь 2014 года	декабрь 2014 года	нет	нет	декабрь 2015 года
a	34	на 100 голов со шлейфом, Белоярский городской округ	КХ «Захарова», глава КХ - Захаров Иван Иванович, 912-200-15-29 КФХ Киселевой	22,6	есть	август 2010 года август	ООО «Альфа- спецстрой»	ноябрь 2013 года август	есть	де- кабрь 2013 года	ООО «Альфа- спецстрой»	декабрь 2013 года ноябрь	май 2014 года май	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	март 2013 года март	декабрь 2014 года декабрь
a	36	на 100 голов со шлейфом, Белоярский городской округ	В.П., глава КФХ - Киселева Валентина Петровна, 950-646-79-54	45,0		2012 года	проектсервис»	2012 года		тябрь 2012 года	«Урал- промстрой СВ»	2012 года	2014 года	сельхоз- банк»	2013 года	2014 года
a	30	Доильный зал на 600 голов с реконструк- цией корпусов под беспривязное содер- жание коров, пос. Белореченский Белоярского город- ского округа	«Уралец» УрГСХА», директор — Тю- кин Александр Елисеевич, 8(34377) 4-35-39	45,0	есть	ноябрь 2012 года	нет	2013 года	нет	де- кабрь 2014 года	нет	июнь 2015 года	июнь 2017 года	нет	после экспертизы проекта	декаорь 2017 года
a	37	Реконструкция трёх коровников на 440 голов, с. Кулики городского округа Богданович	ООО «Русь Великая», директор — Смирнова Ирина Евгеньевна, (343) 3705793	80,9	есть	май 2010 года	ООО «Куб- Строй»	август 2013 года	есть	ноябрь 2013 года	ООО «Элит- Строй- Комплекс- Ек»	ноябрь 2013 года	июль 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	сентябрь 2013 года	ноябрь 2014 года
a	38	лочного комплекса на 1190 голов № 1, с. Трифоново Пышминского городского округа, первая очередь - 2 коровника на 1190 голов; вторая очередь — создание инфра-	ООО «Русь Великая», директор — Смирнова Ирина Евгеньевна, (343) 370-57-93	662,59	поста- новка на када- стро- вый учёт	фев- раль 2014 года	ООО «Технология»	апрель 2014 года	нет	май 2014 года	000 «Агрекс»; 000 «Сель- строй»; 000 «КУБ- строй»; 000 «Салерс»	первая очередь — июнь 2014 года, вторая очередь - январь 2016 года	первая очередь — декабрь 2015 года, вторая очередь - декабрь 2017 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	май 2014 года	декабрь 2018 года
a	39	Структуры Строительство молочного комплекса на 1190 голов № 2, с. Трифоново Пышминского городского округа	ООО «Русь Великая», дуректор — Смирнова Ирина Евгеньевна, (343) 370-57-93	744,49	поста- новка на када- стро- вый	фев- раль 2014 года	000 «Технология»	октябрь 2014 года	нет	де- кабрь 2014 года	000 «Агрекс»; 000 «Сель- строй»; 000 «КУБ-	апрель 2015 года	декабрь 2018 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	май 2015 года	декабрь 2019 года
a a	40	Техническое перевооружение и модернизация молочно-то-	СПК Колхоз име- ни Свердлова», председатель	14,6	учёт	март 2009 года	000 «Урал- регион-биз- нес», произ-	март 2014 года	не тре- буется	не тре- буется	строй»; 000 «Салерс» 000 «Урал- регион-	май 2014 года	ноябрь 2014 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	апрель 2014 года	март 2015 года
a		варной фермы № 4 на 400 голов (монтаж линейной доильной установки с комплексной системой управления фермой DelPro, монтаж уровневой системы поения), с. Байны городского округа Богданович					водственная строительная компания ООО «Урал- сельстрой»				бизнес», производ- ственная строи- тельная компания ООО «Урал- сельстрой»					
a a	41	Комплекс по производству молока на 600 голов дойного стада с беспривязным содержанием, с. Светлое городского округа Сухой Лог	ООО «Агрофирма Светлое», директор - Объедков Андрей Владимирович, 8(34373) 4-43-94	210,0	есть	декабрь 2009 года	выбор на конкурсной основе	август 2014 года	нет	де- кабрь 2014 года	нет	июнь 2015 года	декабрь 2016 года	не требуется	не требуется	декабрь 2016 года
a	42	Реконструкция молочно-товарной фермы на 800 голов (4 дойных корпуса, родильное отделение), с. Филатовское городского округа Сухой Лог	ООО «Уралагро- пром», директор - Варданян Артур Ашикович, 8(34373) 97-2-72	108,5	нет	фев- раль 2014 года	ИП Дробинин Д.В.	февраль 2014 года	нет	март 2014 года	000 «Агрекс»	март 2014 года	декабрь 2015 года	ОАО «Рос- сельхоз- банк»	май 2014 года	март 2016 года
┙							(Продолж	ение на	5-й ст	p.).						